

## 「令和5年度 口座登録システム(付番機能・金融機関連携機能)の整備に係る開発・運用保守業務」調達仕様書(意見招請案)等に対する意見について

項番	種類 (注)	該当資料名	頁数	章番号等	仕様書等の記載内容	意見又は修正案の内容	意見又は修正案の提出理由	回答
1	意見	調達仕様書	9	1 (5)	(5) 契約期間の記載が契約締結日から令和5年3月31日までと記載されています。	令和6年3月31日の誤りかと思えます。	契約期間に誤りがあるため。	ご認識の通りです。修正いたします。
2	要望	調達仕様書	10	1 (6)	(6) 作業スケジュールの記載として、「開発業務では、「令和4年度設計・開発等業務」で定義された、令和5年度分のスプリントを行い、令和5年5月(仮)からの総合テスト及び口座情報連携システムとの連携テストを令和5年9月(仮)までを終えるものとする。」と記載されています。	「令和4年度 設計開発業務」で定義されたスプリントの範囲について、いつ公開される想定でしょうか。提案書提出前にはスプリントの範囲について公開していただきたい。	「令和4年度 設計開発業務」で定義されたスプリントの範囲が提案書提出前に分からなければ、スプリント3の具体的な計画が立てられないため。	「令和4年度 設計開発業務」で定義されたスプリントの範囲については、調達仕様書に盛り込む予定です。
3	確認・質問	調達仕様書	10	1 (6)	作業スケジュールでは、スプリント3が令和5年4月で実施するように記載されています。	令和5年4月中に完了を要望されている理由について教えてください。	「令和4年度 設計開発業務」で定義されたスプリントの範囲次第によって、4月中に完了させられるか判断がつかないため。	図はあくまでも想定ですので、工程管理事業者や預保調達案件との協議の上、総合テスト、連携テストに影響のない形で、スケジュールを決定いただければと思います。
4	確認・質問	調達仕様書	14	4 (4)	(4) 連携テストに関して、「受注者は、口座情報連携システムの受注者と連携し、連携テストを行うこと」と記載があります。	連携テストにおいては、貴庁と預金保険機構とで、どちらがテスト主体となる想定でしょうか。	貴庁が主体となる場合、主体的に管理するためのタスク・管理工数を考慮する必要があります。	連携テストにおいては、預金保険機構が主体となることを想定しています。
5	確認・質問	調達仕様書	10	1 (6)	令和5年10月以降に金融機関テストが予定されています。	現時点で想定されている金融機関連携テストへの参加金融機関数についてご教示いただけけますでしょうか。	対象機関数に応じて、体制、対応工数を考慮する必要があると考えております。	金融機関テストに参加する金融機関数については、令和5年8月までに決定する予定になっています。
6	確認・質問	調達仕様書	14	4 (6)	(6) 引継ぎの記載内容ですが、令和4年度の調達仕様書の記載内容と同じと見受けられます。	本案件の保守・運用工程以降も次工程の設計・開発業者に対する引継ぎを行うことを想定しておくべきなのでしょうか。	仮に引き継ぐとしても、次工程の引継ぎは設計・開発業者ではなく、令和6年3月以降の運用事業者ではないでしょうか。	ご認識の通りです。修正いたします。

※欄が不足する場合は適宜追加すること。

(注) 「種類」欄は、「意見」「要望」「確認・質問」「その他」のいずれかから選択のうえ記載すること。